

**^ Liberec**



**ITI**

**AGLOMERACE**

Liberec / Jablonec nad Nisou

---

**RSK – 26.3.2026**

Mgr. Barbara Steinzová

# Aktuální stav čerpání ITI (k 19.3. 2026)



Program	Alokace ITI (v mil. Kč)	Předložené žádosti	Projekty s RoPD	ŽoP (zažádáno v mil. Kč)	Proplaceno	Počet projektů
<b>IROP</b>	<b>1 326</b>					
<b>1.1 Egovernment</b>	12,4	5,2	5,2	3,5	3,5	1
<b>2.2 Zelená infrastruktura</b>	226,1	78,8	78,8	22	21,9	4
<b>4.1 Vzdělávání</b>	421,8	407	407	174,5	161,1	11
<b>4.2 Sociálně</b>	176,6	112,5	112,5	32,5	32,5	3
<b>4.4 Památky/Muzea/CR</b>	191,3	191,3	171,1	16,4	10	7
<b>6.1 Udržitelná doprava</b>	297,4	156,7	30,5	15,9	15,9	5
<b>Celkem</b>		<b>951,5/71,8%</b>	<b>805,1/60,7%</b>	<b>264,8/20%</b>	<b>244,9/19,4%</b>	<b>31</b>
<b>OPŽP</b>	<b>164</b>	97,2	97,2	0	0	3

## Přesuny z aktivity Cyklodoprava:

**10 000 000 Kč** do Multimodální dopravy (kryto projektem Terminálu Frýdlant)

**20 000 000 Kč** do Bezpečné dopravy (vyhlášení výzvy na doplnění projektů)

**2 800 000 Kč směna** s Ostravou do Neformálního vzdělávání

**4 045 394,07 Kč směna** se Zlínem do Sociálního bydlení

**Zbývá: 27 235 811,84 Kč** – rezerva na případné nové projekty, další směny/přesuny, nebo sankce za nečerpání

## Oproti minulému čtvrtletí posun o:

- 30 mil. v předložených žádostech - předloženo 72% všech projektů
- 14 mil. Kč ve schválených žádostech, **25 mil. Kč v předložených ŽoP**
- **5 mil. Kč - posun v proplacených ŽoP**
- Další milník opět 30.6. 2026 = 456,7 mil. Kč/34,44%

- **Vyzvání žadatelů k urychlení fakturace, případně zkrácení etap,**
- **U projektů v prodlení nutné doložit důvody - uznány budou pouze důvody, které nezavinil žadatel, ani nositel ITI:**
- **Opakované výběrové řízení a zpoždění dodávek a vydání stavebního povolení (na základě vypsanych tendrů)**
- **Prázdne výběrové řízení/Všichni žadatelé vyřazeni**
- **Prodloužené lhůty ve stavebnictví, v dodávkách, apod.**
- **Bude uznáno vše, co bude nad zákonem stanovenou lhůtu**
- **Dokazování splnění milníku bude probíhat mezi ŘO a nositelem ITI na základě podkladů poskytnutých nositelem ITI**

- Na Žižkově bytový dům 1
- Na Žižkově bytový dům 2
- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová
- Modernizace ZŠ Arbesova v Jablonci nad
- Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou - 3. etapa
- Kino Varšava
- Přestavba propustku v km 159,434
- Technikův pavilon – Infocentrum
- Navýšení kapacity MŠ Sídlíště - Vratislavice
- Modernizace laboratoří a auditoria v iQLANDII
- Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci
- Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci
- Modernizace ZŠ Chrastava, Revoluční ul.
- Stavební úpravy, přístavba a vestavba nových odborných učeben - Základní škola Donín
- Centrum neformálního vzdělávání Rádlo - odborné prostory
- Portál Jablonečana
- Tanvald - Revitalizace veřejného prostoru ul. Horská – Sportovní
- Veřejné prostranství - obec Mníšek (náplavka)
- Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec
- Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu Oblastní galerie Liberec
- Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního a sbírkového fondu Severočeského muzea
- Kultivace okolí sídla Libereckého kraje - II. etapa
- Zvýšení bezpečnosti dopravy - chodník Andělohorská ulice, Chrastava
- Radnice - nám. T.G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou
- Dům sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko
- Terminál VOD v Jablonci nad Nisou
- Stezka pro nemotorovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou
- Stezka pro bezpečnou nemotorovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou
- Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci
- Revitalizace sokolovny v Jablonci nad Nisou
- Zateplení ZŠ Pod Vodárnou v Jablonci nad Nisou
- Energetické úspory ZŠ Švermova + Zvýšení kvality vzdělávání
- Energetické úspory ZŠ U Soudu

# Projekty ITI



Před



Po





**ITI**

**AGLOMERACE**

Liberec / Jablonec nad Nisou

---

**DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST**

**^ Liberec**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, ISDS 7c6by6u