

Individuální projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji

Základní informace k projektu

Termín realizace a financování projektu

Termín realizace projektu: 1. dubna 2009 – 28. února 2013

Celkové náklady projektu: cca 225 mil. Kč

Zdroje financování projektu: ESF ČR (OP LZZ) 85%
státní rozpočet ČR 15%

Cíl projektu

Projekt se zaměřoval na poskytování a rozvoj služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Libereckého kraje.

Základní informace k projektu – realizační tým

MANAŽER PROJEKTU

Ing. Miroslav Kroutil – do 30.08.2010

Václav Strouhal, DiS. – od 11.10.2010

FINANČNÍ MANAŽERKA PROJEKTU

Ing. Iva Dromníková – do 30.09.2011

Ing. Ivana Skrbková - od 01.12.2011

ASISTENTKA MANAŽERA PROJEKTU

Kateřina Altšmídová

Druhy služeb podle zákona 108/2006 Sb., o soc. službách, zahrnuté do projektu IP 1

Azylové domy

Domy na půl cesty

Intervenční centra

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Podpora samostatného bydlení

Raná péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální rehabilitace

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy



1. Vlna výběrových řízení

- *Azylové domy*
(Českolipsko, Jablonecko, Liberecko)
- *Intervenční centra*
(celý Liberecký kraj)
- *Raná péče (osoby pečující)*
(celý Liberecký kraj)
- *Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (osoby pečující)*
(Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko)
- *Nízkoprahová denní centra*
(Jablonecko)
- *Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let)*
(Jablonecko)
- *Sociálně terapeutické dílny*
(Liberecko, Jablonecko)
- *Terénní programy*
(Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko)
- *Sociální rehabilitace*
(Liberecko, Jablonecko)
- *Podpora samostatného bydlení*
(Liberecko, Českolipsko)

2. Vlna výběrových řízení

- *Domy na půl cesty*

(Liberecko)

- *Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (osoby pečující)*

(Liberecko)

- *Nízkoprahová denní centra*

(Liberecko)

- *Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let)*

(Liberecko, Jablonecko, Českolipsko)

- *Terénní programy*

(Liberecko)

- *Sociální rehabilitace*

(Liberecko)

- *Podpora samostatného bydlení*

(Liberecko)

- *Sociálně terapeutické dílny*

(Liberecko, Semilsko)

3. Vlna výběrových řízení

- ***Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let)***

(Hrádek nad Nisou, Náhlov, Zákupy)

- ***Intervenční centra***

(Frýdlant, Semily, Česká Lípa)

- ***Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (osoby pečující)***

(Česká Lípa, Nový Bor)

- ***Terénní programy***

(Hrádek nad Nisou, Náhlov, Zákupy, Liberecko, Jablonecko, Českolipsko)

4. Vlna výběrových řízení

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let)
(mikroregion Tanvaldsko + Nové Město pod Smrkem + Hejnice)***

Liberecké romské sdružení, o.s.



5. + 6. Vlna výběrových řízení

- Domy na půl cesty



7. Vlna výběrových řízení

- *Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let)*
(mikroregion Tanvaldsko, Náhlov, Hrádek nad Nisou, Zákupy)
- *Terénní programy*
(Českolipsko + Liberecko)

Oblastní charita Most



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Metodická podpora

V rámci realizované zakázky proběhlo v období od ledna do května 2011 celkem 9 workshopů pro 3 pracovní skupiny poskytovatelů.



Metodická podpora

- Každá pracovní skupina absolvovala cyklus metodické podpory o celkovém rozsahu 5 dní tj. (3 x 5 dnů). Jednotlivé uvedené standardy byly rozděleny do samostatných cyklů (bloků) a to dle následujících požadavků:
 - Veřejný závazek a jeho funkční uplatnění u poskytovatelů realizujících sociální služby, rozsah podpory – 1 den tj. 8 metodických hodin
 - Ochrana práv uživatelů sociálních služeb - restriktivní opatření a problematika stížností v praxi poskytovatele sociálních služeb – 2 dny tj. 16 metodických hodin
 - Individuální plánování v praxi – 2 dny tj. 16 metodických hodin

Aktivity

- Pracovní skupiny - metodika pro sčítání indikátorů
- AUDIT
- Workshop v rámci Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v roce 2011
- Pracovní setkání se zástupci obcí LK a poskytovatelů soc. služeb
- Individuální konzultace na zhotovení závěrečné zprávy



Pracovní setkání 18.9.2012

- Policie ČR a zástupců poskytovatelů sociálních služeb terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, intervenční centra



Veřejnosprávní kontroly

- Kontrolou prošly všechny organizace zapojené do projektu IP 1
- Počet kontrol: 37 (49 uzavřených smluv)
- Zaměření:
 - plnění podmínek smlouvy
 - plnění stanovených indikátorů
 - dodržování povinné publicity
 - finanční část smlouvy



Ostatní kontroly

- 2x Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
- Finanční úřad Liberec – zahájeno v září 2011, doposud neukončeno
- Policie ČR – kauza Liberecké romské sdružení, o.s.
- AUDIT projektu



Indikátory – počet podpořených osob

Závazek Libereckého kraje:

3032 nově podpořených osob (klienti)

20 nově podpořených osob (poskytovatelé)



Indikátory – plán s poskytovateli

Azylové domy	560
Domy na půl cesty	20
Intervenční centra	460
Nízkoprahová denní centra	406
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	826
Podpora samostatného bydlení	144
Raná péče	531
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	1 014
Sociální rehabilitace	559
Sociálně terapeutické dílny	168
Terénní programy	3 150
Celkem	7 828

Indikátory – skutečná plnění

Azylové domy	560 / 765 = 136,6%
Domy na půl cesty	10 / 18 = 180,0%
Intervenční centra	460 / 562 = 122,1%
Nízkoprahová denní centra	406 / 1 044 = 257,1%
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	826 / 1 288 = 155,9%
Podpora samostatného bydlení	144 / 150 = 104,1%
Raná péče	531 / 540 = 101,7%
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	1 014 / 1 165 = 114,9%
Sociální rehabilitace	559 / 571 = 102,1%
Sociálně terapeutické dílny	168 / 173 = 102,9%
Terénní programy	3 150 / 3 218 = 102,1%
Celkem	7 828 / 9 494 = 121,3%

Indikátory – skutečná plnění MPSV / Liberecký kraj

Klienti

3 032 / 9 494 = 313,1%

4 680 mužů + 4 814 žen

Poskytovatelé

20 / 218 = 1090,0%

55 mužů + 163 žen

Problémy



- chybně nastavené indikátory (azylové domy pro matky s dětmi, sociální rehabilitace, raná péče, NZDM,
- ukončení smluvních vztahů s Libereckým romským sdružením, o.s.
- nestabilita realizačního týmu
- mezery v uzavřených smlouvách s poskytovateli
- projekt se stal rukojmím v předvolební kampani
- kontrola Finančního úřadu Liberec
- šetření Policie ČR – kauza LRS
- pozastavení financování ze strany MPSV ČR

Úspěchy



- splnění všech plánovaných aktivit , včetně splnění sledovaných indikátorů
- otevření nového nízkoprahového denního centra v Liberci
- zahájení poskytování sociální služby „Dům na půl cesty“
- zahájení provozu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v mikroregionu Tanvaldsko a obcích Hrádek nad Nisou, Náhlov, Zákupy
- rozšíření kapacity jednotlivých sociálních zařízení

..... přes veškeré překážky a krizové situace jsme vydrželi až do konce



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST