Informace k veřejné zakázce "TDS-Most ev.č. 29058-3 a most ev.č. 29058-1, oprava silnice III/29058

19. 02. 2024 11:12

Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o veřejné zakázce s názvem „TDS-Most ev. č. 29058-3 a most ev. č. 29058-1 včetně opravy silnice III/29058“. KÚ LK žadateli zaslal níže uvedené odpovědi.

1. **Dočkáme se letos opravy velkého mostu přes Jizeru na silnici 3/29058 v Jablonci nad Jizerou?**

Odpověď:

Veřejná zakázka na opravu mostu nemohla být vyhlášena. Realizace zakázky byla přesunuta na rok 2025. Důvodem přesunu bylo zpoždění v získání stavebního povolení na opravu kanalizace, kterou realizuje město. Oprava kanalizace má probíhat současně s celkovou rekonstrukcí mostu. Stavba je plánovaná na jednu stavební sezonu, plánovaná doba výstavby je 240 dnů a jelikož z důvodu opatření k ochraně přírody a krajiny není možné zasahovat do koryta vodního toku v období březen až červen, nebylo možné zahájit stavbu v termínu, aby mohla být dokončena ještě před nástupem zimy.

1. **Kdy bude po opraveném mostě možné jezdit?**

Odpověď:

Pokud vše proběhne podle plánu, tak na konci roku 2025.

1. **Proč byla zakázka na hlídání stavby zrušena?**

Odpověď:

Z důvodu zrušení zakázky na rekonstrukci mostu byla také zrušena zakázka na technický dozor stavebníka na uvedenou akci.