Krajské zastupitelstvo vzalo na vědomí stav přípravy rychlého spojení Liberec–Praha



01. 04. 2026 09:14

Zastupitelstvo Libereckého kraje vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy rychlého železničního spojení Liberec – Mladá Boleslav – Praha. Další postup v klíčové fázi projektové přípravy je nyní závislý především na rozhodnutí státu.

Projekt rychlého spojení, který je v gesci státu, patří mezi nejdůležitější dopravní záměry pro Liberecký kraj. Ten se dlouhodobě podílí na jeho přípravě zejména v oblasti územního plánování, koordinace s obcemi a prosazování projektu na národní i evropské úrovni.

„Rychlé železniční spojení s Prahou je pro náš kraj zásadní projekt, který dlouhodobě prosazujeme. Teď je klíčové, aby stát zajistil pokračování přípravy bez dalších odkladů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V současnosti je připraveno zadání pro výběr projektanta dokumentace pro povolení stavby. Její zpracování potrvá několik let a je nezbytné pro zpřesnění trasy i další postup v území. V případě plynulé přípravy by stavba mohla začít přibližně kolem roku 2040.

Podrobnosti k projektu obsahuje přiložená prezentace.