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Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace:
 
Transformace  domova  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  (dále  DOZP)  v  Mařenicích
pokračuje dle investičních záměrů. Jedná se o výstavbu objektů ve Cvikově a v Novém Boru, (tři
obytné domy pro stávající klientky zařízení a jeden objekt jako centrum denních aktivit).
 
V Novém Boru je počítáno s výstavbou dvou objektů – v lokalitě U Stadionu s rozpočtem ve výši
15 553 762 Kč (15 191 103 Kč stavba + vodovodní přípojka + 342 660 Kč chodník) a  v lokalitě U
Divadla je počítáno s výstavbou objektu s rozpočtem 9 636 561 Kč. Ve Cvikově je počítáno s
výstavbou objektu pro bydlení a objektu pro denní aktivity s rozpočtem 21 520 696 Kč. Všechny
ceny jsou bez DPH. Všechny projektové dokumentace jsou odevzdány, stavební povolení jsou
schválena, čeká se na kontrolní postupy a lze vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele. Výstavba
je termínově reálná, protože ke dni 9. 5. 2014 bylo MPSV ČR Libereckému kraji schválena žádost
o prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2015. Dokončení je tedy plánováno v měsíci listopad
2015.
 
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace v Hodkovicích nad Mohelkou
 
Od roku 2013 probíhá transformace financovaná ze sponzorských darů a finančních prostředků
Libereckého kraje. Pozitivní změny v poskytování služeb tohoto zařízení spočívají ve výstavbě
bezbariérového domku rodinného typu pro 6 osob (ve výši 8 310 000 Kč bez DPH, za přispění
sponzora Nakladatelství UMÚN částkou 6 150 000 Kč) a vybudování výtahu (stavba ve výši 5
988 974 KČ vč. DPH z prostředků LK) obojí ve stávajícím areálu zařízení. Rekonstrukce budovy
na  bezbariérovou  souvisí  také  s  opravou  fasády,  na  kterou  v  plné  výši  přispěl  sponzor
Nakladatelství ÚMUN částkou 894 640 Kč. Dále zařízení obdrželo od zřizovatele 4 byty přímo v
Liberci, které využilo pro rozšíření nabídky poskytování služeb chráněného bydlení. V současné
době jsou v užívání již 3 byty. Dokončení procesu je plánováno ještě v tomto roce.
 
Podpora  transformačních  procesů  ve  vybraných  pobytových  sociálních  službách



zřizovaných  Libereckým  krajem.  Jde  o  vzdělávání  a  podporu  přípravy  na  další  etapy
transformačních procesu.
 
V  únoru  2013  schválil  Liberecký  kraj  projektový  záměr  subjektu  Centrum  podpory
transformace, o.p.s., „Podpora transformačních procesů ve vybraných pobytových sociálních
službách zřizovaných Libereckým krajem“ s účastí Libereckého kraje.
 
Podstatou  projektu  je  vzdělávání  zaměstnanců  vybraných  příspěvkových  organizací  v
Libereckém  kraji  –  Jedličkův  ústav  a  Domov  a  Centrum  aktivity  APOSS  v  Liberci.  Další
příspěvkové organizace LK plánuje LK zapojit po zpracování Analýzy poptávky po pobytových
službách pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji.
 
Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, v Jestřebí
 
Tady dochází ke změně postupu v realizaci projektu. Rada Libereckého kraje na svém jednání
ze dne 29.  04.  2014 usnesením č.  704/14/RK rozhodla o ukončení projektů „Transformace
pobytového  zařízení  Domov  Sluneční  dvůr  v  Sosnové,  Zahrádkách,  České  Lípě  -  Lada  a
samotném  Jestřebí  financovaných  z  prostředků  Evropské  unie  v  rámci  Integrovaného
operačního programu, a to zejména proto, že vlivem administrace projektů vůči poskytovateli
dotace  by  došlo  k  protažení  termínů  realizace  za  listopad  2015,  což  by  způsobilo  velké
problémy s využitím dotace či dokonce k jejímu vrácení. Tomuto problému chce LK předcházet,
a proto volí jiné možnosti realizace transformace.
 
Jak bylo uvedeno, v rámci uvedených projektů mělo být postaveno 7 nových objektů a původní
objekty  Domova  Sluneční  dvůr  v  Jestřebí  měly  být  opuštěny.  Celkové  výdaje  projektů  na
výstavbu domků byly rozloženy takto. V obci Jestřebí ve výši 14 015 315 Kč (1 RD), České Lípě –
Lada ve výši 18 073 768 Kč (2 RD), Sosnové ve výši 38 185 776 Kč (2 RD a jedno centrum denních
služeb)  a  Zahrádkách  ve  výši  13.727  510  Kč  (1  RD).  Realizace  projektů  je  ve  stanovených
termínech z roku 2012 v současné době nereálná a přináší mnoho rizik, která se nedají vyřešit v
termínech stanovených v celkovém projektu.
 
Stručný přehled problémů vzniklých při realizaci projektu v Jestřebí v jednotlivých lokalitách
Domova Sluneční dvůr, p.o.:
 

-    problematika plochých střech, které nekorespondují s okolní zástavbou, jejich dodatečné
řešení  formou  změn  v  projektové  dokumentaci  vytváří  následně  nepřijatelné  časové
prodlevy

-    harmonogram na realizaci staveb s ohledem na závazný termín ukončení projektů v
příštím  roce  –  5  měsíců  (rozpor  s  termínem  výstavby  stanoveným  zpracovateli
projektových dokumentací – 20 měsíců)

-    nesouhlas obyvatelstva s výstavbou v obci Jestřebí¨
-    komplikace spojené s nevyhovujícími hodnotami vsakování na pozemku v lokalitě Česká

Lípa – Lada
-    nesplnění limitu zastavěnosti pozemku v lokalitě Česká Lípa – Lada
-    nedodržení regulativ území dle Národního památkového ústavu v Liberci pro lokalitu

Zahrádky
-    riziko nutnosti vrácení peněz ve výši 80 mil. Kč a 60 mil. Kč za jednotlivá zařízení,

v případě nedodržení závazných termínů (ohrožení rozpočtu Libereckého kraje).



 
Proces  transformace  pobytových  sociálních  služeb  přesahuje  hranice  regionu  Libereckého
kraje a je systémově řešen v rámci všech krajů ČR jako priorita MPSV ČR. Spočívá ve snižování
počtu klientů v pobytových zařízeních a v budování nové sítě poskytovatelů sociálních služeb
blíže potenciálním klientům za podpory terénních služeb v jednotlivých komunitách tak, aby
byli zdravotně znevýhodnění obyvatelé podpořeni co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Proto Liberecký kraj,  který i  nadále proces transformace podporuje,  bude hledat náhradní
řešení  nastalé  situace  z  vlastních  zdrojů  s  využitím  stávajících  dokumentací  a  dalších
skutečností, a to v nejbližších dvou letech.
 
Do dvou let by náhradní řešení spočívalo v rekonstrukci budovy v majetku Libereckého kraje v
České Lípě pro část  klientek domova (7  osob)  v  předpokládané výši  2  500 000 Kč a  dále
výstavba  domků  rodinného  typu  v  obci  Sosnová  (16  osob  -  podle  stávající  dokumentace)
v  předpokládané výši  nákladů na výstavbu v  Sosnové sníženou o  částku výstavby budovy
pro denní aktivity. Součástí řešení transformace Domova Sluneční dvůr v dalších letech budou
hledány varianty řešení pro původní areál domova (29 osob).
Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=UeBL5HRG4Sk

http://www.youtube.com/watch?v=UeBL5HRG4Sk

