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Stavba nové stalé expozice Horolezectvi v Muzeu Ceského raje v Turnoveé pokrodila do faze
pripravenosti pro nastup interiéru. Firma Termil s.r.o. provadi stavebni prace od cervna
roku 2017 a nyni dokoncila veskeré nosné i nenosné stény ¢i pfedstény. V letnich mésicich
provedla rozvody vody a kanalizace, Gstfedniho topeni, plynu véetné plynovych zaric¢u, které
je mozZno pii chladném pocasi spustit a temperovat vnitini teplotu. Vnitf¥ni rozvody
elektroinstalace jsou pFipraveny ve svazcich pro nastup koncovych prvki interiéru, jako jsou
kamery, data projektory, vizualizace ad.

Obraz Pobiti Sasiki pod Hrubou Skalou zlistava i nadale schovan za predsténou, ktera ziistane
po celou dobu dostavby interiéru. Jezdi uz i vytah, ale jen je z provoznich déivodu vypnuty.

V soucasné dobé se pracuje na propojeni s objektem ¢. p. 72 (stavajici méstsky Grad) a ¢p. 71 —
expozice kamenarstvi. V sobotu 27. fijna osadili délnici dvefe do objektu ¢. p. 71 a doslo tak
k propojeni muzea a dvora. V interiéru tak stavbu pred nastupem dodavatele interiéru cekaji jiz
pouze penetracni podmalby ¢i kosmetické Upravy Zelezobetonovych konstrukci. Finalni malby
a podlahové stérky femeslnici provedou po dokonceni dil¢ich praci pfi realizaci interiéru
expozice.

Vneé budovy jsou hotové veskeré hlinikové vyplné a pokracuje se na pripravenosti pro dievény
rosSt pro nejnarocnéjsi cast zaveésené fasady. V soucasné dobé se montuje podkladni nosna
konstrukce.

Na ni navazuje ocelova konstrukce vnéjsi lavky, ktera je jiz vyrobena a bude osazena po
dokonceni dfevéného obkladu.

Soucasné probihaji i zemni prace na Upravach terénu a okoli budovy. Ve vnitinim dvofe
probihaji zemni prace na vyrovnani terénu. Protoze zde neni mozné pouzit tézkou jefrabovou
techniku, jsou jednotlivé kroky peclivé planovany a jsou z hlediska ¢asu nejnaroc¢né;jsi. V atriu



muzea dokoncuji zadlazdéni dvora. V pribéhu zati zde dokoncili Zelezobetonovou elevaci, na
kterou navazuji Gpravy terénu pro poloZeni Stérkovych cest.

Dodavatel interiéru expozice firma M Plus Praha uzavtela s investorem, kterym je Liberecky
kraj smlouvu minuly tyden. V soucasné dobé probihaji jednani o souc¢innosti obou dodavatelu.
Firma M plus prevezme stavenisté v lednu 2019. Do té doby bude pracovat na ptipravé vnitini
vestavéné konstrukce mimo Turnov. ,,Podle sdéleni JUDr. Soukupové, jednatelky firmy, presto, Ze
doslo pri vybéru dodavatele k casovému posunu, udéld M plus vSechno proto, aby prdce byly
dokonceny v pldnovaném terminu, tedy v cervnu pristiho roku,“ uvedla Vladimira Jakoubéova,
feditelka Muzea Ceského raje v Turnove.

V souvislosti s realizaci nové stalé expozice Horolezectvi turnovské muzeum soucasné
stavebné upravuje navazujici objekty v atriu muzea. Tyto prace jsou hrazeny z ucelového
prispévku kraje a z investi¢niho fondu MCR Turnov. Jedna se o demolici ptivodniho dfevéného
podia, opravu historické barokni konirny, dodlazdéni dvora a prodlouzeni elevace po
provedené demolici. Pivodni barokni konirny jsou soucasti aredlu muzea, nalezi k objektu ¢p.
70, bezprostfedné sousedi s novostavbou budovy nové stalé expozice Horolezectvi. Po
provedené demolici pddia, které bylo stavebné navazano na historicky objekt koniren, se
vyskytla nepredpokladana skutecnost v podobé chybéjiciho zakladu v celé délce vybouraného
zdiva, kterou nemohl projektant predpokladat. Tato skutecnost si vyzadala zemni prace
s postupnou dobetonavku zakladového zdiva a dalsi prace spojené s opravou soklu — jeho
ocisténi, vysparovani a doplnéni obkladem z piskovcovych desek. VSechny tyto prace budou
dokonceny do poloviny listopadu 2018.

Stavbu nové stalé expozice Horolezectvi muzeum ptipravuje v ramci projektu Pro horolezce
neexistuji hranice.

Zdroj: Muzeum Ceského réje



