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Liberecký kraj se na konci listopadu 2019 rozhodl pokračovat v projektu výstavby Centra
odborného vzdělávání v Jablonci nad Nisou. Zvažoval přitom po loňské havárii a značných
vadách po odstranění  omítek během sanace i  demolici  objektu.  Rada Libereckého kraje
na své včerejší schůzi zahájila výběr projektanta, který navrhne další postup tak, aby se
nejpozději na konci roku 2021 dočkali nových prostorů žáci unikátního oboru zaměřeného
na sklářská, bižuterní, šperkařská a zlatnická řemesla. Na dokončení projektu musí kraj
najít ve svém rozpočtu odhadem 60 milionů korun.

Od letošního září pracuje v objektu původní firma BAK stavební společnost a. s. Ukázalo se, že
nosné zdivo objektu vykazuje značné vady a došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také
k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy. Situace na jabloneckém COV tak postavila
Liberecký kraj před dvě varianty – objekt zdemolovat, anebo v projektu pokračovat.

„Usoudili  jsme,  že  výstavbu Centra odborného vzdělávání  v  Jablonci  nad Nisou,  i  přes  všechny
dosavadní  nesnáze,  dokončíme.  Vzali  jsme  v  potaz  i  celorepublikovou  unikátnost  bižuterních
či sklářských oborů. Samotná demolice by nás vyšla dokonce dráž, odhadem na 64 milionů korun,“
uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

„Čerpání dotace se nám dost zkomplikovalo. Udělám ale maximum proto, abychom z evropských
fondů mohli peníze bezezbytku využít,“ dodala Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro
resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„Sice budeme muset vynaložit ze svého rozpočtu zhruba 60 milionů navíc, ale věřím, že tuto částku
v rozpočtu najdeme a projekt nebude ohrožen,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy,
investic a veřejných zakázek.

Informace k COV v Jablonci nad Nisou:



Cena původního projektu: cca 104 milionů korun

Sanace objektu: 32.363.620,16 korun

Náklady na dopracování projektu: 2.490.000 korun bez DPH

Práce na dokončení projektu: 60.000.000 korun

Další průzkumy (vzorky, laboratoř, …): 500.000 korun

Celkem tak, pokud půjde vše podle plánu, dosáhnou náklady výše: 199.353.620,16 korun


