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Odstoupení firmy CL-EVANS s.r.o z veřejné zakázky na rekultivaci
dolního centra Liberce a výběr dalšího účastníka v pořadí. To bylo
hlavním obsahem mimořádného jednání krajských radních dne 1.
srpna. CL-EVANS s.r.o zdůvodnila svoje rozhodnutí tím, že kvůli
prodlužování zadávacího řízení by stavěla mimo vhodnou stavební
sezonu a již má jiné zakázky. Krajští radní tak vybrali druhého v pořadí
– firmu Gardenline s.r.o., a to za nabídkovou cenu 141.972.930,00
korun včetně DPH.

„Původní zadávací řízení začalo již 11. července loňského roku a 9. ledna 2024 jsme vybrali firmu CL-
EVANS. Po námitce jsme čekali na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čtyři měsíce.
Mrzí mě, že veřejní zadavatelé nemohou kvůli zákonu rozhodovat u zakázek pružně a rychle. Jsou
totiž vázáni zdlouhavostí celého procesu. Výběr dodavatele na stavbu náplavky je toho typickým
příkladem. Utíkají nám kvůli tomu termíny a možnosti, jak zahájit stavbu,“ uvedl hejtman Martin
Půta. „Rozhodnutí firmy CL-EVANS o odstoupení z veřejné zakázky musíme respektovat. Pevně
věřím, že v námitkové lhůtě, která činí 15 dnů, již nebudeme řešit žádné další komplikace a s nově
vybranou společností Gardenline podepíšeme smlouvu ve druhé polovině srpna letošního roku.“

„Odstoupením původního vybraného dodavatele nedošlo k ovlivnění prvotního pořadí nabídek, a tak
nebyl důvod provádět nové hodnocení, což by celý projekt ještě více zpozdilo. Všechny ostatní
podmínky smlouvy zůstávají, firma Gardenline bude mít 330 dnů na dokončení stavby,“ dodal
Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky.

V druhé etapě kultivace okolí krajského úřadu má být změněna podoba nábřeží řeky Nisy –
úprava koryta řeky, náplavka, lávka, rampa, schodiště, hlavní vstup do budovy úřadu, park
s kioskem, dětské hřiště a příjezdová komunikace a zpevněné plochy.



Liberecký kraj vybral již začátkem tohoto roku ze šesti účastníků jednu dodavatelskou firmu –
společnost CL-EVANS –, která měla náplavku a její okolí dokončit. Vzhledem k námitce
stavební firmy Gardenline, která byla účastníkem zadávacího řízení, ale původně nevyhrála,
kraj čekal na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To po čtyřech měsících
obdržel. Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Liberecký kraj,
zadavatel veřejné zakázky, nedodržel zásadu transparentnosti, když posoudil podmínky účasti
v zadávacím řízení u vybraného dodavatele jako splněné. U jednoho z nabízených materiálů
podle rozhodnutí ÚOHS nebyla splněna minimální požadovaná hodnota parametru – přesně se
jednalo o kluznost dodávané žuly.

Kraj se proti rozhodnutí úřadu neodvolal a požádal firmu CL-EVANS, stejně jako i další
účastníky zadávacího řízení, o doplnění informací. Jelikož vítěz původního zadávacího řízení –
tedy firma CL-EVANS – byla schopna informace doplnit, požadované podmínky dostát a její
uvedené hodnoty odpovídaly zadávacím podmínkám, vybral ji kraj znovu jako dodavatele,
který předložil nejvýhodnější nabídku, a to konkrétně 130.315.554,24 korun včetně DPH.
Společnost CL-EVANS však odstoupila od zakázky dopisem ze dne 26. července 2024
prostřednictvím profilu zadavatele a krajští radní na svém mimořádném jednání dne 1. srpna
2024 vybrali druhou firmu v pořadí – společnost Gardenline, a to za nabídkovou cenu
141.972.930,00 korun včetně DPH.


