

## Vlajkový projekt

# INFORMAČNÍ A DATOVÝ PORTÁL

	Instituce	
Odpovědný člena rady kraje	Radní pro rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky	Liberecký kraj
Garant	Odbor informatiky	Liberecký kraj
Nositel projektu - realizátor	Odbor informatiky	Liberecký kraj

Verze	Datum poslední revize, jméno autora	Verze: 15.1.2020
Oblast		Veřejná správa
Název projektu	Krátký / Dlouhý název	Informační a datový portál
Vazba na strategický a specifický cíl	Strategie, (č.), název	Zrychlit 1.5 Zkrácení doby pro nalezení potřebných informací pro rychlejší komunikaci uživatelů a úřadu
Výsledky projektu		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rychlejší přístup a snadnější orientace externích uživatelů ve veřejných datech a dokumentech</li> <li>▪ Úspora času občana a návštěvníka kraje</li> <li>▪ Přehlednější komunikace a šíření informací občanům kraje</li> <li>▪ Efektivní a bezpečné zpracování veřejných dat a informací</li> <li>▪ Sjednocení strukturovaných datových sad</li> <li>▪ Přívětivá a praktická nová elektronická tvář Libereckého kraje.</li> </ul>
Potřebnost a změna	Stručný popis současného stavu / Již zrealizovaných klíčových projektů	Pro účely zobrazování návštěvníkům a cílovým skupinám specifické informace nevystačí stávající stránky Libereckého kraje, které mají jinou, komplexní, funkci. V současné době jsou sbírány specifické typy informací a dat – o dopravě, o životním prostředí, o projektech kraje, o atraktivních místech a akcích apod. Data spravují jednotliví věcní garanti jednotlivých odborů, pokud taková agenda existuje. Tyto informace a data jsou zveřejňovány na různých portálech, v různých formátech, mnohdy se jedná o interpretaci dat.  Nejsou systematicky uvolňována open data, práce s daty díky rozdílnosti formátů a prohlížečů je komplikovaná.
	Popis a zdůvodnění opatření	Cílem opatření je zlepšení přístupnosti informací a dat o kraji a agendách spojených s krajským úřadem. Je navrženo tímto projektem

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sjednocení relevantních zdrojů dat a informací, které mají relevanci pro obyvatele kraje na jedno místo</li> <li>▪ zpřístupňovat v poutavé formě (interface, aktivní správa) tyto informace a data potenciálním uživatelům s cílem získávání zpětné vazby i nových informací v návaznosti na využití otevřených dat.</li> </ul>
	<b>Výstupy projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Přehled datových a informačních zdrojů s relevancí a potenciálem využívání u cílových skupin pro zpřístupnění navenek formou tzv. „open data“.</li> <li>▪ Poskytování „open data“, vytvoření datové základny pro analýzy, reporty a zpřístupnění dat uživatelům</li> <li>▪ Prezentace základních interpretací dat včetně možnosti získání zdrojů</li> <li>▪ Identifikace témat (doprava, cestovní ruch, životní prostředí) s potenciálem zavedení dynamického portálu obsahující aktuální informace pro cílové skupiny a uživatele.</li> <li>▪ Vytvoření komunikačního kanálu (webu) pro sdělení informací a propagaci informací Libereckého kraje</li> <li>▪ Vznik a zajištění informačního portálu, který se bude zobrazovat při připojení ke krajské Wi-Fi síti.</li> <li>▪ Vytvoření informačního portálu ve více modifikacích dle lokality (hlavní nádraží, autobusové nádraží).</li> <li>▪ Nové možnosti sdílení a prezentace dat a informací o krajském úřadě.</li> </ul>
	<b>Nutné podmínky / Předpoklady</b>	Předpokladem je dohoda na sjednocení formátů dat pro potřeby sdílení, poskytování a práce s nimi.
<b>Provázanost, integrita</b>	<b>Oblast</b>	Projekt výrazně navazuje na projekt ICT Infrastruktura, respektive jeho efekty a uplatnění bude výraznější v návaznosti na realizaci projektu ICT Infrastruktura. Nejedná se však o nezbytnou podmínku.
<b>Dílčí postupné kroky a odhad doby realizace aktivit</b>	<b>Doba realizace projektu</b>	3 roky pro zřízení a odladění portálu
	<b>Aktivita 1</b>	Specifikace dat a možností práce s nimi na připravovaném portálu, uvolnění open dat, definování potřeb prezentací a datasetů ve spolupráci s garanty jednotlivých informačních systémů v rámci úřadu, design portálu a poskytovaných služeb, nastavení odpovědností a funkcionalit uvnitř úřadu Časová náročnost: 1. rok
	<b>Aktivita 2</b>	Výběr dodavatele, vytvoření portálu, zajištění správy Časová náročnost: 2. rok
	<b>Aktivita 3</b>	Pilotní verze a pilotní testování ve spolupráci s „power users“ (hlavní a kompetentní koncoví uživatelé) Časová náročnost: 3. rok

	<b>Aktivita 4</b>	Spuštění ostré verze Časová náročnost: 4. rok
Finanční zdroje		Aktivita 1 – pořízení předpoklad cca do 0,5 mil Kč (pokud budou využity externí subjekty) Provoz a správa portálu 0,5 mil. Kč / rok (aktualizace, údržba, zabezpečení) Zdroje: Liberecký kraj, případně v dalším programovém období pravděpodobně budoucí IROP II
Cílová skupina		Vedení kraje a zaměstnanci krajského úřadu, obyvatelé kraje, potenciální investoři, studenti
Partnerství	<b>Partner</b>	Není určen
	<b>Spolupracující subjekty</b>	Není určen
Inspirace projekty	<b>ČR</b>	<a href="#">Data.Brno</a> : portál, který shromažďuje data a město Brno a je určen, jak pro běžnou, tak i odbornou veřejnost a výzkumníky <a href="#">Otevřená data</a> : cílem sekce Otevřená data je nabídnout možnost právnickým i fyzickým osobám získávat informace o státní správě z jediného zdroje a v důsledku tak zvýšit tlak na zefektivnění a zlevnění výkonu veřejné správy v ČR
	<b>Zahraničí/země</b>	<a href="#">EU Open data</a> : podobný portál jako předchozí zmiňované, shromažďuje data o fungování EU a jejích institucích <a href="#">Přehled 40 open data projektů</a>