

SFDI 2011 - program spolupráce LK s obcemi - harmonogram a doporučený postup přípravy obcí

Termíny	Obsah spolupráce a postup přípravy	řeší *	Zpracování PD	Poznámky
rok 2010				
III.2010	Úvodní informace o podpoře, počtu žádostí v minulém roce, zkušenosti, informace též obcím s chybnými žádostmi. Pozvánka ke spolupráci.	LK		
IV.2010	Pozvánka na seminář pro žadatele.	LK		
V.2010	Seminář - zkušenosti, představení záměrů obcí - účast zástupce obce doporučena.	LK	informace proj. firmám	
VI.2010	Exkurse "Na kole po cyklostezkách v Sasku" - účast zástupce obce doporučena.	BN	zadání PD	
	Výběr projektů k podpoře z LK - částka do rozpočtu LK - grant SFDI.	LK		
VII.2010	Pořízení filmových záběrů a fotodokumentace "v letní sezóně" (přílohy žádosti).	obec		
VIII.2010				
IX.2010	Sčítání dopravy, sběr dat.	obec	dokončení PD	
X.2010	Konzultace projektové dokumentace, usměrnění z pohledu SFDI a opravy chyb v PD.	LK	opravy PD	
XI.2010	Ukončení přípravy žádostí. Doporučení podpory z LK s ohledem na stav přípravy.	obec a LK	projednání PD	
XII.2010	Zpracování žádostí a příloh - konzultace na SFDI (dle termínů vypsanych SFDI).	obec		
rok 2011				
I.2011	Zpracování DVD prezentací - specifické přílohy žádosti.	obec		
II.2011	Podání žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci úprav "bezpečnost dopravy".	obec		
III.2011	Podání žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci úprav "cyklistické stezky".	obec		
IV.2011	Výběrová řízení na dodavatele stavby.	obec		
V.2011	Rozhodnutí SFDI.		realizace stavby	
XII.2011	Ukončení a zhodnocení spolupráce mezi obcemi a LK.	LK	dokončení stavby	

* LK - Liberecký kraj; obec = žadatel; BN - BEZ NEHOD, o.s.