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1/ Proč Liberecký kraj nevypsal na rekonstrukci mostů otevřená výběrová řízení?

 

KSS LK čerpala při oslovení do zmíněných VŘ z portfoliacca 20 dodavatelů, kteří byli
vybráni dle následujících kritérií:

1.      Všechny firmy, které nabídly nezištnou pomoc při povodních v roce 2010

2.      Firmy, které jsou kvalitativně, organizačně a technicky schopny uskutečnit
zakázku v požadovaném termínu, kvalitě a bez vícenákladů.



3.       Zásadní vliv na způsob soutěžení měly i podmínky, za kterých bylo možné
získat dotace z MMR. Registrační listy k první skupině schválených žádostí
obdržela KSSLK na konci června 2011. V nich byly stanoveny závazné termíny
podmínek pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Do 30. 9.  2011 bylo
nutné  k  získání  Rozhodnutí  o  dotaci  MMR  m.  j.  předložit  také  kopie
podepsaných Smluv o dílo mezi žadatelem a zhotovitelem akce. Z toho jasně
vyplývá, že byla otevřená VŘ z časového hlediska nereálná.

 

Na opravách inkriminovaných 19 mostů se podílí  15  zhotovitelů z  výše uvedeného
portfolia.

 

2/ Kde zveřejnil Liberecký kraj veřejné zakázky a jak postupuje při zadávání veřejných
zakázek?

 

Zadavatelé veřejných zakázek mají ze zákona povinnost uveřejňovat písemnou výzvu k podání
nabídky  a  prokázání  kvalifikace  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  na  tzv.  Profilu
zadavatele.  Profil zadavatele je uveřejněn v Informačním systému veřejných zakázek, který
zřídilo  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  Na  tomto  profilu  byly  a  jsou  zveřejněny  všechna
zjednodušená podlimitní řízení na stavební práce, služby a dodávky. Veřejné zakázky tedy byly
zveřejňovány dle platné legislativy. Zakázky tzv. podlimitní (tj. 20 – 125 mil. Kč) a zakázky
nadlimitní vyšší než 125 mil. Kč jsou zveřejňovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
č. 137/2006 Sb. Zakázky malého rozsahu, což je u stavebních prací do 6 mil. Kč jsou zadávány
v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb. a podle vnitřních směrnic Libereckého kraje a KSS LK,
které upravují zadávání těchto zakázek.

3/ Kolik mostů se bude v nejbližší době opravovat a kolik to bude stát?

 

V současné době je vysoutěženo 42 mostů v hodnotě cca 310 mil. Kč. Na některých z nich
v současné době již probíhá výstavba. Všechny budou dokončeny do konce stavební sezóny
2012.

 

4/ Co mělo vliv na zvýšení cen za rekonstrukci 19 mostů?

 

Na provedené srovnání cenových nabídek Revitalizace mostů z roku 2010 a výsledků dílčích
výběrových řízení na jednotlivé mosty realizovaných v r. 2011 je nutno zohlednit metodiku



porovnání jednotlivých cen, a to zejména v následujících bodech:

 

Cenu v roce 2011 ovlivňují následující faktory:

1)       Organizace výstavby – každý most je třeba vnímat jako samostatnou
stavbu, neboť má svoji žádost na MMR a samostatné stavební povolení a
z  toho  vyplývající  nutnost  zvýšených  vedlejších  rozpočtových  nákladů
(zařízení staveniště, POV, koordinace, subdodavatelské vztahy a ostatní
režijní náklady) v rámci každého mostu, nikoliv jako balík staveb.

 

2)       V  létě  2010  zasáhla  LK  povodeň,  což  mělo  za  následek  zhoršení
technického  stavu  většiny  mostů  a  tím  změnu  parametrů  výstavby
s  následným  promítnutím  do  cen.  Všichni  uchazeči  byli  při  zadání
upozorněni na fakt, že musí do své nabídky zahrnout i práce, které nejsou
v  původní  projektové  dokumentaci  specifikovány  a  byly  způsobeny
následnou povodní. Zároveň byli uchazeči informováni, že předpokládaná
cena uvedená v žádostech je nejvýše přípustná a jejich nabídková cena
musí zahrnovat ocenění všech prací včetně těch, které jsou uvedeny výše.

 

3)       Časový průběh – realizace o 1 rok později.  Při porovnání všech cen
jednotlivých uchazečů je nutno konstatovat, že cena vysoutěžená v r. 2011
se pohybuje v intervalu cen z předložených nabídek v r. 2010 v „mostním
úvěru“, který však nebyl realizován.

Starostové pro Liberecký kraj v minulosti kritizovali soutěž „Revitalizace mostů na silnicích II
a III. tříd, která byla vypsána jako jeden velký balík, a to ještě před povodněmi. Starostové
kritizovali právě skutečnost, že se soutěžilo jako jeden velký celek, a to i přesto, že by se tím
ušetřilo cca 100 mil. Nyní kritizují naopak to, že soutěžíme opravy mostů po dílčích částech.

 

Po zrušení soutěže ÚOHSem měl Liberecký kraj na výběr dvě varianty jak postupovat.
První možností by bylo podání Rozkladu, což by ale znamenalo další odložení oprav.
Druhou možností, kterou Rada LK zvolila, především z časových důvodů a zájmu na
tom, aby se začalo co nejdříve stavět, je respektovat Rozhodnutí ÚOHS, i když jsme s
ním  zásadně  nesouhlasili.  Rozhodli  jsme  se  vypsat  nová  výběrová  řízení  po
jednotlivých mostech, z toho důvodu, aby nedošlo k dalšímu zdržení a mohli se rychle
řešit nejurgentnější akce.



 

Na rozhodnutí ÚOHS se čekalo celých 10 měsíců, tj. celá stavební sezóna, za kterou se
stav mostů nadále zhoršoval, a proto i opravy budou nákladnější. Je jasné, že pokud se
soutěží po jednotlivých stavbách nebo dílčích celcích, zvyšují  se režijní náklady na
administrativu na organizaci výstavby apod.

 

V návrhu rozpočtu LK na 2012 je v kapitole 920 30 miliónů Kč na investice, dále Rada kraje
schválila dne 4. 10. dofinancování předpokládaného podílu LK na rok 2012 u akcí obnovy silnic
II. a III. tříd z hospodářského výsledku LK ve výši 43. mil. Kč. Na rok 2012 je zajištěno
spolufinancování na obnovu po povodních v dostatečné míře. Liberecký kraj nemá na rozdíl od
obcí jiné možnosti než 50% spoluúčast. I přesto se na rok 2012 tyto finance podařilo zajistit.

Liberecký kraj v oblasti obnovy silnic II. a III. třídy poškozené povodní ze srpna roku 2010 podal
celkem 65 žádostí o celkových nákladech cca 1,16 mil. Kč, tzn., že bylo požádáno Ministerstvo
pro místní rozvoj o necelých 581 mil. Kč na opravy silnic II. a III. třídy na území Libereckého
kraje.

Liberecký kraj obdržel v říjnu z MMR prvních 10 rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Celkový
finanční objem 10 akcí, na které Liberecký kraj získal rozhodnutí o poskytnutí dotace, je cca 105
mil. Kč, z toho polovinu Liberecký kraj získá z výše uvedeného programu Ministerstva pro
místní rozvoj a zbylých 50 % bude Liberecký kraj čerpat z úvěru na revitalizaci mostů na
silnicích II. a III. třídy.

Pan Půta se jako člen vládní strany, která má na starosti sestavování rozpočtu tohoto státu,
nikdy osobně nezasadil o pomoc Libereckému kraji ve věci možnosti čerpání dotací a finanční
pomoci po povodních.

 

 

 

V Liberci, 26. 10. 2011                                                                      Martin Sepp (ČSSD),    

                                                                                               náměstek hejtmana pro dopravu

                                                                                                                                


