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Dvě ze tří přístupových cest z ulice U Nisy k budově krajského úřadu jsou od 8. června
letošního roku z důvodu rekonstrukce stále uzavřeny. Malá lávka před budovou sídla
Libereckého kraje a dřevěná oblouková lávka v parku procházejí opravou, neboť byly lávky
dlouhodobě v havarijním stavu. Zejména v zimních měsících byla chůze po nich výrazně
ztížená až nebezpečná.

Oprava lávek, jejichž vlastníkem Statutární město Liberec, měla trvat dle předběžných
vyjádření jen do začátku července. Přestože je již konec měsíce, nic zatím nenasvědčuje, že
budou v nejbližší době lávky zprovozněny. Lidé by se po nich směrem úřadu měli projít
v prvním zářijovém týdnu.

„Jakožto investor rekonstrukce předmětných lávek uvádíme, že zhotovitelská společnost vytrvale
neplní příkazy investora ani příkazy technického dozoru, nedodržuje sjednaný harmonogram a
neplní termíny dohodnuté na kontrolních dnech. Práce se protahují, nikoli však vinou Statutárního
města Liberec, nýbrž nedbalého přístupu zhotovitelské firmy. Budeme již proto uplatňovat sankce ze
smlouvy o dílo. Dle příslibu a nového harmonogramu by měly být obě lávky kompletně dokončeny
v 36. týdnu,“ uvedl k rekonstrukci Lukáš Hýbner z oddělení hospodářské správy Magistrátu
města Liberec.

Přístupová cesta ke krajskému úřadu přes řeku je proto stále možná pouze po betonovém
mostu přes parkoviště krajského úřadu nebo z křižovatky třídy 1. máje ulicí U Jezu.


