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Od června loňského roku pokračuje projekt rekonstrukce Lidových
sadů. Vzniknout tam má Hudební kulturně kreativní centrum, jež nyní
staví firma CL-EVANS za vysoutěženou cenu 174.895.313,32 korun
včetně DPH. Aktuálně však kraj uzavřel čtyři dodatky ke smlouvě, které
navýšily tuto cenu na současných 191.119.154,61 korun včetně DPH.

Důvodem jsou zejména vícepráce na změně uložení vzduchotechnického potrubí v podlaze
malého a velkého sálu, konstrukční úpravy stropu nad 2. nadzemním patrem, nové podlahové
konstrukce v 1. patře, nové Experimentální studio (replika) a další potřebné změny oproti
původní projektové dokumentaci, které se objevily během výstavby. Další vícepráce spojené
s opravou střechy a vestavbou ve 3. nadzemním patře se připravují v rámci dodatku č. 5, který
bude předložen na nejbližší jednání krajské rady za předpokladu schválení navýšení finančního
závazku ze strany Zastupitelstva Libereckého kraje.

„Rekonstruujeme památkově chráněný objekt z roku 1901 a musíme tedy nutně počítat i s problémy,
které nebylo možné odhalit během stavebně technických průzkumů, přípravy stavby či samotného
projektování,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro resort kultury a cestovního ruchu.
„Problém máme nyní především se stavem střechy. Počítali jsme původně jen s lokálními opravami,
protože krytina měla podle odhadu před sebou ještě 7 až 10 let životnosti. Předpokládali jsme, že při
rekonstrukci, která proběhla v podkroví objektu v roce 2012 byl zkontrolován stav krovu, se kterým
byla vestavba spojena. Převzali jsme tedy projektovou dokumentaci k této vestavbě a vycházeli z
toho, že byla realizována podle městem předaného projektu. Následně se prokázalo, že to tak není. Po
prohlídce krovu stavební firma zjistila, že musí i tady dojít k rekonstrukci.“

Plánované výdaje na vícepráce na střeše objektu jsou nyní 31 milionů korun včetně DPH.
Dalších 12,1 milionu korun navíc je nutné investovat do nové vestavby ve 3. patře budovy.
„V případě, že bychom tuto skutečnost neřešili, nebylo by možné od Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje získat závazné kladné vyjádření ke kolaudačnímu řízení. Z tohoto důvodu bylo



rozhodnuto o demolici a následné nové vestavbě, která bude v souladu s normami a právními
předpisy České republiky,“ doplnila náměstkyně Květa Vinklátová.

V současné době má kraj schválenou dotaci z Národního plánu obnovy ve výši
121.000.000 korun. Podmínkou však je kolaudace a zprovoznění stavby do konce roku 2025.
„Intenzivně jednáme s Ministerstvem kultury o možnosti prodloužení o 3 až 5 měsíců,“ doplnila
Vinklátová.

Generální oprava Lidových sadů s sebou přináší zejména modernizaci interiéru a přístavby, jež
přinese kvalitnější zázemí pro umělce i návštěvníky. Vznikne kulturně kreativní centrum, které
zachová historický ráz budovy, ale zásadně ji doplní o moderní technologie.

Díky chystanému projektu by měly v Lidových sadech vzniknout v rámci úprav stávajících
učeben zkušebny pro začínající hudebníky a kapely a také nahrávací studio, kde by si mohli
pořídit vlastní nahrávky. Dojde též k rekonstrukci velkého a malého sálu – Experimentálního
studia. Kromě vybavení zvukovou a světelnou aparaturou a moderními technologiemi
pro projekce získají tyto prostory nově řešenou vzduchotechniku, elektroniku a akustiku.

V budově Lidových sadů bude také nový výtah, který zajistí bezbariérový přístup napříč
jednotlivými podlažími. Rekonstrukce zahrne rovněž další prostory – přísálí, balkon, galerie,
technickou místnost pro velký sál a rozvodnu, chodbu v prvním patře, šatny, salonek, vstupní
halu či toalety.


