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Výpis usnesení z 5. zasedání Výboru Fondu Turów 

Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 12. 11. 2025 

 

č. usnesení: 05/25/VFT/1 

Členové Výboru Fondu Turów Zastupitelstva LK po projednání souhlasí se změnou 

harmonogramu čerpání dotačních prostředků – přesunem 30.000.000 Kč z roku 2026 do roku 

2025, prodloužením termínu závěrečného vyúčtování o 16 měsíců a 11 dnů z původního data 

19. 4. 2027 na 31. 8. 2028 a zkrácením termínu ukončení realizace o 4 měsíce z původního data 

28. 2. 2027 na 31. 10. 2026 u projektu „LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou,“ 

na nějž byla poskytnuta účelová individuální dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu Turów 

Libereckého kraje příjemci Severočeské vodárenské společnosti, a.s. (SVS, a.s.) a s návrhem 

dodatku č. 2 k dotační smlouvě č. OLP/3301/2024. Členové Výboru Fondu Turów ZLK 

doporučují Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny a znění dodatku č. 2.  

 

Hlasování:  

HLASOVÁNÍ Č.:  1 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 3 VÝSLEDEK: byl přijat 

    

Milan Götz, Ing. Jiří 

Klápště, Ing. Dan 

Ramzer 

 

 

 

 

 

 

.……………………………. 

Ing. Jiří Formánek 

předseda Výboru Fondu Turów Zastupitelstva Libereckého kraje  

 

 

Liberec 13. 11. 2025  

Zapsala: PhDr. Věra Vojtíšková, Ph.D, tajemnice 
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