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PROJEKTOVĚ INŽENÝRSKÁ PŘIPRAVENOST DÁLKOVÉ CYKLOTRASY ZELENÁ CYKLOMAGISTRÁLA PLOUČNICE                          
KČT 15 - TABULKOVÁ ČÁST - data 11/2020 

 

Úsek 
číslo 

úseku 

proj. 
připr. 
- kód 

projektová připravenost - popis Popis úseku Délka m 

Pláně - Světlá p. J. Semerink 1 2 úsek v realizaci 
Jedná se o napojení cyklomagistrály Ploučnice na Hřebenovku na Pláních 

proznačením. KÚLK 2020 
4005 

Světlá p. Ještědem, křiž. Horní 
Semerink – po III/27246, odb. 

Druzcov cyklostezka 
2 2 úsek v realizaci 

Vedeno po krajské komunikaci č.27246. Oprava povrchu plánovaná na r. 2021, 
projektově připraveno. Bude doznačeno s úsekem od Plání. KÚLK 2020. 

657 

Odb. cyklostezka Druzcov - 
Lesní domky – ul. Selská, 

Osečná 
3 1 úsek již realizován 

Dokončená cyklostezka do Druzcova, dále po MK přes Druzcov, rekonstruované 
MK přes lesní domky do Osečné. 

6059 

Ul. Selská-Osečná, ul. Příčná 
Osečná, nám. Osečná 

4 15 úsek je vyznačen, je třeba ho řešit vedeno po místních komunikacích - ul. Dolní Selská a ul. Příčná - nutno opravit 640 

Osečná, nám. - Hamr na Jezeře 
- Stráž pod Ralskem, Noviny 

pod Ralskem, Průrva 
Ploučnice 

5 1 úsek již realizován převážně nová cyklostezka nebo opatření realizovaná vodorovným DZ. 13489 

Noviny pod Ralskem, Průrva 
Ploučnice, golf Mimoň  

6 3 
úsek projektově připraven k 

realizaci 
Zpracována PD a vydané SP. Obec nemá kapacity na realizaci. V jedná s LK o 

podpoře (rozpočet 4 mil. Kč - dost nízký). 
1697 

golf - Mimoň, Srní Potok - 
Mimoň 

7 4 úsek je v projektové přípravě 
Původní PD od DIAMA převzalo Město Mimoň, které dokončí projektovou přípravu 

a zajistí realizaci. Přislíbena podpora LK. 
2184 

Mimoň, Srní Potok - Mimoň, 
Potoční ul. 

8 1 úsek již realizován 
Vedeno po již vybudovaných cyklostezkách. Značeno (chybně?) jako cyklotras č. 

16!? 
4099 

Mimoň, Potoční ul.  - Mimoň, 
Ploužnice, most 

9 4 úsek je v projektové přípravě 
Město Mimoň má zpracovanou PD, probíhá inženýrská činnost a jednání s LK o 

způsobu využití a opravy starého mostu přes Ploučnici na hranici katastrů. 
2618 

Mimoň, Ploužnice, most – 
Boreček - Hradčany 

10 5 úsek navrhován k realizaci, nutná 
projektová příprava 

Vedení přes Boreček k Hradčanům, změna vedení vzhledem k neprůchodnosti 
původní verze projektu. 

3117 

Hradčany - Zákupy, Veselí - 
Česká Lípa, Vítkov - Česká 

Lípa, Česká ul. 
11 1 úsek již realizován 

Po stávajících komunikacích (včetně vojenských lesů) a již vybudovaných stezek 
(směrem k České Lípě). 

15717 

Česká Lípa, Česká ul. - 
Chelčického ul. - Pivovarská 

ul. 
12 4 úsek je v projektové přípravě 

Město má PD a vykoupené pozemky, v roce 2020 chce řešit inženýrskou činnost a 
podat žádost pro společné povolení stavby. 

665 
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Česká Lípa, Pivovarská ul. - 
Česká Lípa, Městský stadion 

13 5 úsek navrhován k realizaci, nutná 
projektová příprava 

Město do budoucna chce řešit bezpečný průjezd intravilánem podél Ploučnice a 
propojení již projektovaných úseků. 

922 

Česká Lípa, Městský stadion 14 4 úsek je v projektové přípravě 
Probíhá inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby (Město Česká 

Lípa). 
557 

Česká Lípa, Městský stadion - 
ul. Boženy Němcové -  
Stružnice, hr.katastru 

15 5 úsek navrhován k realizaci, nutná 
projektová příprava 

Zpracovaná studie od ing. Jeníčka z r. 2008 (SO Peklo). Od městského stadionu 
bude značena pouze cyklotrasa po stávající MK, cyklostezka bude začínat u žel. 

přejezdu přes trať 086 na Benešov n/Plouč. a končit na hranici k.ú. Stružnice) 
Výkupy pozemků: 2000 m2 x 250 Kč = 500 tis. Kč. 

2861 

Stružnice - Horní Police 16 5 úsek navrhován k realizaci, nutná 
projektová příprava 

Zpracovaná studie od ing. Jeníčka z r. 2008 (pro SO Peklo), převážně po 
stávajících MK. Nutno aktualizovat, spustit komplexní projektovou přípravu. Česká 

Lípa bude úsek do Stružnice řešit sama, již není členem SO Peklo. 
7190 

Horní Police, zámek 17 4 úsek je v projektové přípravě 
Zpracována DSP (včetně dodatku), ovšem nepodána žádost o SP. Proces neběží, 

nutno restartovat. 
769 

Horní Police, zámek - Žandov - 
hranice kraje 

18 5 úsek navrhován k realizaci, nutná 
projektová příprava 

Návrh trasování dle studie z r. 2008, vedený z Dolní Police po staré silnicí č. 
26218 přes hranici kraje do Starého Šachova, kde na odb. ze silnice č. 262 začíná 

stezka na území Ústeckého kraje. 
3547 

Žandov, Dolní Police - Žandov - 
hranice kraje 

19 15 úsek je vyznačen, je třeba ho řešit 
Stávající značená CM Ploučnice z Horní Police do Dolní Police a následně do 

Žandova a po silnici č. 262 na hranici kraje, resp. do Starého Šachova k napojení 
na stezku po území Ústeckého kraje. 

2855 

Celkem m     73648 

 


